

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23	D	L	M	X	J	V	S	D
0			Elaboración y Aprobación del Presupuesto del Poder Judicial	349,81 días	mar 1/8/23	mié 18/12/24			72%									
1			Elaboración y Aprobación del Presupuesto Poder Judicial	349,81 días	mar 1/8/23	mié 18/12/24			72%									
1			Cronograma de Actividades Previas Presupuesto	111 días	mar 1/8/23	vie 12/1/24			100%									
1			Cronograma de Actividades	4 sem.	mar 1/8/23	jue 31/8/23			100%									
2			Elaborar propuesta de	7 días	mar 1/8/23	vie 11/8/23		Subproceso de Formulación de Presupuesto y	100%									
3			Elaborar propuesta de oficio.	7 días	mar 1/8/23	vie 11/8/23	2CC	Subproceso de Formulación de Presupuesto y	100%									

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
4			Remitir oficio de consulta a la Dirección Ejecutiva, Departame de Servicios Generales, Departame de Proveeduar Departame Financiero Contable, Dirección de Gestión	1 día	vie 11/8/23	lun 14/8/23	3	Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
5	✓	→	Revisar y remitir por parte de la Dirección Ejecutiva, Departame de Servicios Generales, Departame de Proveeduar Departame Financiero Contable, Dirección de Gestión Humana y	5 días	lun 14/8/23	mar 22/8/23	4	Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
6	✓	→	Atender observacion planteadas por las direcciones y	2 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	5	Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
7	✓	→	Gestionar la aprobación del oficio por parte	5 días	jue 24/8/23	jue 31/8/23	6	Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
8	✓	→	Proceso de Proyección Plurianual	13,6 sem.	mar 22/8/23	mar 28/11/23			100%								
9	✓	→	Circular sobre los Lineamientos de la	2,6 sem.	mar 22/8/23	vie 8/9/23			100%								
10	✓	→	Elaborar de la Circular sobre el proceso	3 días	mar 22/8/23	vie 25/8/23	6CC	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
11	✓	→	Proceso de revisión de la	4 días	vie 25/8/23	jue 31/8/23	10	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
12	✓	→	Publicar la Circular sobre el proceso	5 días	vie 1/9/23	vie 8/9/23	11FC+1 día	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
13	✓	→	Proceso de Capacitación del Personal Involucrado en el	1,6 sem.	mar 22/8/23	vie 1/9/23			100%								
14	✓	→	Comunicar proceso de	2 días	mar 22/8/23	jue 24/8/23	6CC	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
15	✓	→	Personal Program. Presupue 928 - 929 -	1 día	jue 31/8/23	vie 1/9/23	7	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
16	✓	→	Personal Centros de Responsa de los Program Presupue	1 día	jue 31/8/23	vie 1/9/23	7	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
17	✓	→	Ejercicio Plurianual Presupuest 2025	2,8 sem.	lun 4/9/23	lun 25/9/23			100%								
18	✓	→	Proyecta recursos para proyecto	4 días	lun 4/9/23	vie 8/9/23	16FC+1 día	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
19	✓	→	Revisar y analizar los resultad	4 días	lun 11/9/23	lun 18/9/23	18FC+1 día	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprob
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
20	✓	→	Presenta proyección para conocimiento al Consejo	4 días	mar 19/9/23	lun 25/9/23	19FC+1 día	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
21	✓	→	Proceso de "Volcados"	9 sem.	lun 25/9/23	mar 28/11/23			100%								
22	✓	→	Volcado a Preformulaciones (SPP - SPREF /	4 días	lun 25/9/23	vie 29/9/23	20	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
23	✓	→	Volcado al SIGA-PJ (SPP -	4 días	mié 22/11/23	mar 28/11/23	68FC+1 día	Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional	100%								
24	✓	→	Proceso de Pre-Formulación	12,2 sem.	lun 16/10/23	vie 12/1/24			100%								
25	✓	→	Realizar la formulación presupuestal de recursos del Área	9 días	lun 16/10/23	vie 27/10/23	22FC+10 días	Centros de Responsabilidad; Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
26	✓	→	Revisar la preformula presupuest del Área de	9 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	25FC+1 día	Defensa Pública;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Direcc	100%								
27	✓	→	Analizar y consolidar la formulación presupuest de recursos	14 días	lun 13/11/23	vie 1/12/23	26FC+1 día	Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
28	✓	→	Presentar presupuest ante el Comité Gerencial	3 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	27FC+1 día	Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
29	✓	→	Realizar la formulación presupuest de recursos de Construcción	9 días	lun 16/10/23	vie 27/10/23	22FC+10 días	Centros de Responsabilidad;Dirección Ejecutiva	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
30	✓	→	Revisar la preformula presupuest de las Áreas de Construcción Seguridad	9 días	lun 30/10/23	vie 10/11/23	29FC+1 día	Centros de Responsabilidad;Depto Seguridad;Depto. Servicios Generales;Dirección Ejecutiva	100%								
31	✓	→	Analizar y consolidar la formulación presupuest de recursos de las Áreas de	18 días	lun 13/11/23	jue 7/12/23	30FC+1 día	Dirección Ejecutiva	100%								
32	✓	→	Volcado al SIGA-PJ (Recursos de las áreas	4 días	lun 8/1/24	vie 12/1/24	31FC+19 días		100%								
33	✓	→	Proceso Sistema	12,16 sem.	lun 4/9/23	mié 29/11/23			100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
34	✓	→	Ingresar el período de formulación presupuest 2025.	2 días	lun 4/9/23	mié 6/9/23		Dirección de Planificación	100%								
35	✓	→	Incluir el porcentaje de crecimiento	2 días	lun 4/9/23	mié 6/9/23		Dirección de Planificación	100%								
36	✓	→	Solicitar copiar los permisos del 2024 al 2025 y ubicar todas las oficinas en el nivel 6	4,81 días	lun 4/9/23	vie 8/9/23		Dirección de Planificación; Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
37	✓	→	Actualizar la información de puestos	6,81 días	lun 4/9/23	mar 12/9/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
38	✓	→	Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios para todos los artículos activos,	8,81 días	lun 4/9/23	jue 14/9/23		Depto. Proveeduría; Dirección de Planificación; Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
39	✓	→	Definir y aprobar los escenarios de	7,81 días	mar 5/9/23	jue 14/9/23		Dirección Ejecutiva; Dpto. Financiero Contable	100%								
40	✓	→	Elaborar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y	13,81 días	lun 4/9/23	vie 22/9/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
41	✓	→	Enviar a consulta de los Departame Direcciones y Administrac de Programas, el documento de las Directrices	1 día	lun 25/9/23	mar 26/9/23		Dirección de Planificación	100%								
42	✓	→	Analizar el documento de las Directrices Técnicas para la Programaci y Formulació del	7 días	mié 27/9/23	vie 6/10/23		Centros de Responsabilidad;Depto Seguridad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Direcc Ejecutiva;Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23	6 a						
										D	L	M	X	J	V	S	D
43	 		Enviar a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, Departame de Proveduría, Departame Financiero Contable y la Dirección Tecnología de Información	2 días	lun 11/9/23	mié 13/9/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
44	✓	→	Actualizar los cuadros de consumo de las oficinas (revisión, artículos inactivos, despachos realizados)	13 días	lun 11/9/23	vie 29/9/23		Depto. Proveduría; Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
45	✓	→	Revisar los artículos con parámetros por persona y por oficina del Catálogo de Bienes y Servicios y enviar a	4 días	lun 18/9/23	vie 22/9/23		Depto. Proveduría	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
46	✓	→	Realizar la estimación del tipo de cambio del dólar para la formulación	4 días	lun 18/9/23	vie 22/9/23		Dpto. Financiero Contable; Depto. Proveduría	100%								
47	✓	→	Estimar los servicios públicos por oficina para el presupuesto del 2025, tomando en cuenta las oficinas	14 días	lun 18/9/23	vie 6/10/23		Dpto. Financiero Contable	100%								
48	✓	→	Revisar la información de contratos	15 días	lun 18/9/23	vie 6/10/23	38	Depto. Proveduría; Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
49	✓	→	Elaborar el Informe del Porcentaje de Crecimiento y el Cronogram	8 días	lun 2/10/23	vie 13/10/23		Dirección de Planificación	100%								
50	✓	→	Cargar la información de servicios públicos en las estructuras de formulación y verificar	4,81 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23		Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dpto. Financiero Contable	100%								
51	✓	→	Estimar y distribuir los montos del servicio de correo y	5 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23		Depto. Servicios Generales;Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
52	✓	→	Actualizar los permisos para la revisión de la primera	5 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23		Dirección de Planificación	100%								
53	✓	→	Actualizar el Instructivo de Formulació Presupuest la Guía para Formular	3 días	lun 9/10/23	vie 13/10/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i ✓	Modo de tarea →	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
54	✓	→	Enviar a consulta de los Departame Direcciones y Administrac de Programas, el Instructivo de Formulació Presupuest	1 día	lun 16/10/23	mar 17/10/23		Dirección de Planificación	100%								
55	✓	→	Analizar los documento Instructivo de Formulació Presupuest Guía para Formular el Presupuest y	7 días	mié 18/10/23	vie 27/10/23		Centros de Responsabilidad;Depto Proveeduría;Depto. Seguidad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Direcc Ejecutiva;Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
56	✓	→	Enviar a los centros de responsabilidad la guía para consultar en Flota 2.0 los	4 días	lun 23/10/23	vie 27/10/23		Depto. Proveeduría	100%								
57	✓	→	Remitir al Consejo Superior las Directrices Técnicas, el Cronogram de Formulació	5 días	lun 23/10/23	vie 27/10/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
58	✓	→	Aprobar las Directrices Técnicas, el Cronogram de Formulació Presupuest	14 días	lun 30/10/23	vie 17/11/23		Consejo Superior	100%								
59	✓	→	Actualizar los usuarios y permisos en el Sistema	14 días	lun 6/11/23	vie 24/11/23		Centros de Responsabilidad;Direcc de Planificación	100%								
60	✓	→	Elaborar campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la Programaci	9 días	lun 13/11/23	vie 24/11/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprob
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
61	✓	→	Ubicar todas las oficinas en el nivel 1 "Acceso por Oficina"	2 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
62	✓	→	Activar el proceso de actualización de precios. Se	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones	100%								
63	✓	→	Estimar el límite presupuest por centro de responsabilidad	9 días	lun 6/11/23	vie 17/11/23		Dirección de Planificación	100%								
64	✓	→	Enviar a los centros de responsabilidad los oficios con el	2 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
65	✓	→	Remitir a los centros de responsabil un correo electrónico con el inicio de la	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Dirección de Planificación	100%								
66	✓	→	Generar un comunicado a través del Departame de Prensa sobre el	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Depto. Prensa y Comunicación;Direcció de Planificación	100%								
67	✓	→	Publicar la Circular de Formulació Presupuest	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23		Dirección de Planificación	100%								
68	✓	→	Generación de Gastos	8 sem.	lun 25/9/23	mar 21/11/23			100%								

Proyecto: Elaboración y Aprob
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
69	✓	→	Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, porcentaje de incremento de servicios públicos,	9 días	lun 25/9/23	vie 6/10/23		Dirección de Planificación	100%								
70	✓	→	Ejecutar la primera generación	2 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23		Depto. Proveduría; Dirección de Planificación; Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
71	✓	→	Remitir un comunicado a los Centros de Responsabilidad para que revisen los gastos	0,81 días	vie 13/10/23	vie 13/10/23		Dirección de Planificación	100%								
72	✓	→	Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la primera generación remitir	4 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23		Centros de Responsabilidad;Depto Proveduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contable	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
73	✓	→	Atender las consultas y ajustes de la primera	9 días	lun 16/10/23	vie 27/10/23		Depto. Proveduría;Dpto. Financiero Contable	100%								
74	✓	→	Realizar la verificaci de parámetros de formulac (tipo de cambio, porcenta de incremer servicios públicos,	4 días	lun 30/10/23	vie 3/11/23		Dirección de Planificación	100%								
75	✓	→	Ejecutar la segunda generaci de	6 días	lun 6/11/23	mar 14/11/23		Dirección de Planificación	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
76	✓	→	Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos	4 días	mié 15/11/23	mar 21/11/23		Centros de Responsabilidad;Depto Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contable	100%								
2		→	Cronograma de Actividades 2023-2024 (Aprobado por el Consejo Superior, sesión)	265,81 días	vie 1/12/23	mié 18/12/24			66%								
3	✓	→	Formulación Presupuestari	95,81 días	vie 1/12/23	jue 18/4/24			100%								
4	✓	→	Realizar la formulación presupuest en el Sistema	27,81 días	vie 1/12/23	vie 12/1/24		Centros de Responsabilidad	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
5	✓	→	Atender consultas relacionada con la formulación	27,81 días	vie 1/12/23	vie 12/1/24		Unidad de Formulación de Presupuesto	100%								
6	✓	→	Remitir los anteproyectos de	0,81 días	vie 12/1/24	vie 12/1/24		Centros de Responsabilidad	100%								
7	✓	→	Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte	95,81 días	vie 1/12/23	jue 18/4/24		Dirección de Planificación	100%								
8	✓	→	Análisis y Aprobación de Entes	112,81 días	lun 8/1/24	vie 14/6/24			100%								
9	✓	→	Conocer y aprobar los informes de plazas y	9,81 días	vie 5/4/24	vie 19/4/24		Consejo Superior	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
10	✓	→	Plantear reconsiderar a los acuerdos relacionados con informes	11,81 días	lun 8/4/24	mié 24/4/24		Centros de Responsabilidad	100%								
11	✓	→	Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados	5 días	lun 15/4/24	vie 19/4/24		Consejo Superior	100%								
12	✓	→	Actualizar la relación de puestos (aplicar reasignación y traslados,	102,81 días	lun 8/1/24	vie 31/5/24		Dirección Gestión Humana	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a
										D	L	M	X	J	V	S	
13	✓	→	Integrar el anteproyec de presupuest para revisión	7,81 días	lun 22/4/24	jue 2/5/24		Dirección de Planificación	100%								
14	✓	→	Revisar y aprobar el anteproyec	0,81 días	vie 3/5/24	vie 3/5/24		Consejo Superior	100%								
15	✓	→	Preparar documento de anteproyec de presupuest	8,81 días	lun 6/5/24	jue 16/5/24		Dirección de Planificación	100%								
16	✓	→	Entregar el anteproyec de presupuest a Corte	0,81 días	vie 17/5/24	vie 17/5/24		Dirección de Planificación; Consejo Superior	100%								
17	✓	→	Analizar y aprobar el anteproyec de	4,81 días	lun 27/5/24	vie 31/5/24		Corte Plena	100%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
										D	L	M	X	J	V	S	
18	✓	→	Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al anteproyec	8,81 días	lun 3/6/24	jue 13/6/24		Dirección de Planificación; Dirección Gestión Humana	100%								
19	✓	→	Entregar el anteproyec de presuest del Poder Judicial al	0,81 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24		Presidencia de la Corte	100%								
20		→	Análisis del Ministerio de Hacienda	81,81 días	lun 17/6/24	vie 11/10/24			0%								
21	📅🔴	→	Realizar el análisis y ajustes del anteproyec de presuest	51,81 días	lun 17/6/24	vie 30/8/24		Ministerio de Hacienda	0%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a D
									D	L	M	X	J	V	S	
22		Entregar el Proyecto de Presupuest a la	0,81 días	vie 30/8/24	vie 30/8/24		Ministerio de Hacienda	0%								
23		Aplicar en el Sistema SIGA-PJ los ajustes realizados por el	12,81 días	mié 25/9/24	vie 11/10/24		Unidad de Formulación de Presupuesto	0%								
24		Análisis y Aprobación de la Asamblea	72,81 días	lun 9/9/24	mié 18/12/24			0%								
25		Realizar el análisis y discusión del Proyecto	31,81 días	lun 9/9/24	mar 22/10/24		Comisión de Asuntos Hacendarios	0%								
26		Presentar mociones ante la Comisión de Asuntos	26,81 días	lun 9/9/24	mar 15/10/24		Ministerio de Hacienda	0%								

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	% completado	30 jul '23							6 a	
									D	L	M	X	J	V	S		D
27		Entregar el Dictamen del	4,81 días	lun 21/10/24	vie 25/10/24		Comisión de Asuntos Hacendarios	0%									
28		Realizar el análisis y discusión del Presupuest en	20,81 días	vie 1/11/24	vie 29/11/24		Asamblea Legislativa	0%									
29		Aprobar el Presupuest	0,81 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24		Asamblea Legislativa	0%									
30		Aplicar en el Sistema SIGA-PJ los ajustes realizados por la	5,81 días	lun 2/12/24	lun 9/12/24		Unidad de Formulación de Presupuesto	0%									
31		Publicar el Presupuest	5,81 días	mié 11/12/24	mié 18/12/24		Unidad de Formulación de	0%									

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

6 ago '23	13 ago '23	20 ago '23	27 ago '23	3 sep '23	10 sep '23	17 sep '23	24 sep '23
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S



Project: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


6 ago '23 13 ago '23 20 ago '23 27 ago '23 3 sep '23 10 sep '23 17 sep '23 24 sep '23
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional




Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Project: Elaboración y Aprobación
 Date: 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for task details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.


Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank area for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación
 Date: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space reserved for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space for project notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




al

tafolio de Proyectos Institucional


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V

Unidad Estratégica de Portafolio de Proyectos Institucional




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator line.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V

Información y Comunicaciones



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V

Planificación; Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Contable

e Planificación

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V

Dirección de Planificación



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V




eduría

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación de Planificación y Presupuesto
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for notes or additional project details.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


X J V S 1 oct '23 D L M X J V S 8 oct '23 D L M X J V S 15 oct '23 D L M X J V S 22 oct '23 D L M X J V S 29 oct '23 D L M X J V S 5 nov '23 D L M X J V S 12 nov '23 D L M X J V

Dirección de Planificación


Depto. Proveduría; Dirección de Planificación; Dpto. Financiero Contable

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

19 nov '23							26 nov '23							3 dic '23							10 dic '23							17 dic '23							24 dic '23							31 dic '23							7 ene '24																					
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing y Ventas
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

19 nov '23 26 nov '23 3 dic '23 10 dic '23 17 dic '23 24 dic '23 31 dic '23 7 ene '24

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S



n y Comunicaciones


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


19 nov '23 26 nov '23 3 dic '23 10 dic '23 17 dic '23 24 dic '23 31 dic '23 7 ene '24

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S




Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Seguridad
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank area for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

19 nov '23				26 nov '23				3 dic '23				10 dic '23				17 dic '23				24 dic '23				31 dic '23				7 ene '24																
S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L

Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contable

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

19 nov '23 26 nov '23 3 dic '23 10 dic '23 17 dic '23 24 dic '23 31 dic '23 7 ene '24

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S


Consejo Superior

Centros de Responsabilidad; Dirección de Planificación

Dirección de Planificación


Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Dirección de Planificación


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contable




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space separating the Gantt chart from the legend.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Project Gantt chart area (empty)

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J

Unidad de Formulación de Presupuesto


Centros de Responsabilidad



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


4 M X J V S 14 ene '24 D L M X J V S 21 ene '24 D L M X J V S 28 ene '24 D L M X J V S 4 feb '24 D L M X J V S 11 feb '24 D L M X J V S 18 feb '24 D L M X J V S 25 feb '24 D L M X J




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

V S 3 mar '24 10 mar '24 17 mar '24 24 mar '24 31 mar '24 7 abr '24 14 abr '24 21 abr '24




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space reserved for additional project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space for project notes or additional information.


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Trabajo
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space separating the Gantt chart from the legend.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24



ón de Planificación



sejo Superior

Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

Centros de Responsabilidad


ejo Superior

Dirección Gestión Humana

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


abr '24 | 28 abr '24 | 5 may '24 | 12 may '24 | 19 may '24 | 26 may '24 | 2 jun '24 | 9 jun '24
 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X



Empty separator row.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank area for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Project: Elaboración y Aprobación
 Date: 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for notes or additional information.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space for additional project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Blank space between the Gantt chart and the legend.

Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for notes or additional information.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

4 ago '24 11 ago '24 18 ago '24 25 ago '24 1 sep '24 8 sep '24 15 sep '24 22 sep '24
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S




Project: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Date: 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación
 Date: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

4 ago '24							11 ago '24							18 ago '24							25 ago '24							1 sep '24							8 sep '24							15 sep '24							22 sep '24													
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

4 ago '24							11 ago '24							18 ago '24							25 ago '24							1 sep '24							8 sep '24							15 sep '24							22 sep '24																				
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space reserved for task details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación
 Date: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Project: Elaboración y Aprobación de Planes de Marketing
 Date: 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

4 ago '24 11 ago '24 18 ago '24 25 ago '24 1 sep '24 8 sep '24 15 sep '24 22 sep '24
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S





Proyecto: Elaboración y Aprobación
Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

X J V S 29 sep '24 D L M X J V S 6 oct '24 D L M X J V S 13 oct '24 D L M X J V S 20 oct '24 D L M X J V S 27 oct '24 D L M X J V S 3 nov '24 D L M X J V S 10 nov '24 D L M X J V




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for task details or notes.



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.


Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Blank space for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for project details or notes.



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

X	J	V	S	29 sep '24				6 oct '24				13 oct '24				20 oct '24				27 oct '24				3 nov '24				10 nov '24													
D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S




Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for notes or additional information.

Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank space for task details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aproba
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aproba Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Blank space for project details or notes.

Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator line.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank separator row.



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Blank space reserved for project tasks and dependencies.

Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank area for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Blank area for project details or notes.


Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Blank separator line.


Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación
 Fecha: vie 14/6/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aprobación Fecha: vie 14/6/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			