
Id Nombre de tarea Comienzo Fin % completado

0 Cronograma de Actividades Previas Presupuesto 2024 mar 16/8/22 vie 13/1/23 100%
1 Proceso de Proyección Plurianual mar 16/8/22 mié 30/11/22 100%

2 Circular sobre los lineamientos de la Proyección Plurianual mar 16/8/22 vie 16/9/22 100%

6 Cronograma de actividades previas presupuesto 2024 mar 16/8/22 mar 13/9/22 100%

11 Proceso de Capacitación del Personal involucrado en el Ejercicio Plurianual lun 29/8/22 mié 14/9/22 100%

15 Ejercicio Plurianual Presupuesto 2024 mié 7/9/22 mié 30/11/22 100%

16 Asignar permisos personal responsable mié 7/9/22 vie 9/9/22 100%

17 Proyectar recursos para proyectos estratégicos jue 15/9/22 vie 23/9/22 100%

18 Revisar y analizar los resultados de las proyecciones lun 26/9/22 vie 30/9/22 100%

19 Presentar proyecciones para conocimiento al Consejo Superior lun 3/10/22 vie 7/10/22 100%

20 Proceso de "Volcados" lun 10/10/22 mié 30/11/22 100%

21 Volcado a Preformulación (SPP - SPREF / áreas presupuestarias) lun 10/10/22 vie 14/10/22 100%

22 Volcado al SIGA-PJ (SPP - SIGA-PJ / gasto variable) lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

23 Proceso de Pre-Formulación lun 17/10/22 vie 13/1/23 100%

24 Realizar la formulación presupuestaria de recursos del  Área de Informática lun 17/10/22 vie 28/10/22 100%

25 Revisar la preformulación presupuestaria del Área de Informática lun 31/10/22 vie 4/11/22 100%

26 Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos del Área de 
Informática

lun 7/11/22 mié 30/11/22 100%

27 Realizar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas de 
Construcciones, Seguridad y Vehículos.

lun 17/10/22 vie 28/10/22 100%

28 Revisar la preformulación presupuestaria de las Áreas de Construcciones, 
Seguridad y Vehículos.

lun 31/10/22 vie 4/11/22 100%
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29 Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas 
de Construcciones, Seguridad y Vehículos.

lun 7/11/22 mié 30/11/22 100%

30 Volcado al SIGA-PJ (Recursos de las áreas presupuestarias) lun 9/1/23 vie 13/1/23 100%

31 Proceso Sistema SIGA-PJ lun 5/9/22 mié 30/11/22 100%

32 Ingresar el período de formulación presupuestaria 2024. lun 5/9/22 mié 7/9/22 100%

33 Incluir el porcentaje de crecimiento provisional. lun 5/9/22 mié 7/9/22 100%

34 Solicitar copiar los permisos del 2023 al 2024 y ubicar todas las oficinas en el
nivel 6 "Acceso Departamento de Planificación". Se requiere GIS.

lun 5/9/22 vie 9/9/22 100%

35 Actualizar la información de puestos por oficina. lun 5/9/22 vie 16/9/22 100%

36 Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios para todos los artículos 
activos, excepto para los que sean "precio cero". Se requiere GIS.

lun 5/9/22 vie 16/9/22 100%

37 Definir y aprobar los escenarios de proyecciones para servicios públicos. lun 5/9/22 vie 16/9/22 100%

38 Elaborar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y 
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024.

lun 5/9/22 vie 23/9/22 100%

39 Enviar a consulta de los Departamentos, Direcciones y Administraciones de 
Programas, el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024.

lun 26/9/22 mar 27/9/22 100%

40 Analizar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y 
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024 y remitir las 
observaciones.

mié 28/9/22 vie 7/10/22 100%

41 Enviar a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, 
Departamento de Proveeduría, Departamento Financiero Contable y la 
Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, la lista con los 
cambios en oficinas.

lun 12/9/22 mié 14/9/22 100%

42 Actualizar los cuadros de consumo de las oficinas (revisión, artículos 
inactivos, despachos realizados en el SIM, actualización). Se requiere GIS.

lun 12/9/22 vie 30/9/22 100%
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43 Revisar los artículos con parámetros por persona y por oficina del Catálogo 
de Bienes y Servicios y enviar a la Dirección de Planificación la información 
actualizada.

lun 19/9/22 vie 23/9/22 100%

44 Realizar la estimación del tipo de cambio del dólar para la formulación e 
incluirlo en el Sistema SIGA-PJ.

lun 19/9/22 vie 23/9/22 100%

45 Estimar los servicios públicos por oficina para el presupuesto del 2024, 
tomando en cuenta las oficinas nuevas y las que cierran vigencia.

lun 19/9/22 vie 7/10/22 100%

46 Revisar la información de contratos para la formulación. lun 19/9/22 vie 7/10/22 100%

47 Elaborar el Informe del Porcentaje de Crecimiento y el Cronograma de 
Formulación Presupuestaria 2024.

lun 3/10/22 vie 14/10/22 100%

48 Cargar la información de servicios públicos en las estructuras de formulación
y verificar que se haya cargado correctamente. Se requiere GIS.

lun 3/10/22 vie 7/10/22 100%

49 Estimar y distribuir los montos del servicio de correo y servicio telegráfico. lun 3/10/22 vie 7/10/22 100%

50 Actualizar los permisos para la revisión de la primera generación de gastos fijos.lun 3/10/22 vie 7/10/22 100%

51 Actualizar el Instructivo de Formulación Presupuestaria, la Guía para 
Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto.

lun 10/10/22 vie 14/10/22 100%

52 Enviar a consulta de los Departamentos, Direcciones y Administraciones de 
Programas, el Instructivo de Formulación Presupuestaria, la Guía para 
Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto.

lun 17/10/22 mar 18/10/22 100%

53 Analizar los documentos: Instructivo de Formulación Presupuestaria, Guía 
para Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto y remitir 
las observaciones.

mié 19/10/22 vie 28/10/22 100%
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54 Enviar a los centros de responsabilidad la guía para consultar en Flota 2.0 los
históricos de consumo de combustible.

lun 24/10/22 vie 28/10/22 100%

55 Remitir al Consejo Superior las Directrices Técnicas, el Cronograma de 
Formulación Presupuestaria y el Informe del porcentaje de crecimiento 
2024.

lun 24/10/22 vie 28/10/22 100%

56 Aprobar las Directrices Técnicas, el Cronograma de Formulación 
Presupuestaria y el Informe del Porcentaje de Crecimiento 2024.

mar 1/11/22 vie 18/11/22 100%

57 Actualizar los usuarios y permisos en el Sistema SIGA-PJ para la formulación 
2024.

lun 7/11/22 vie 25/11/22 100%

58 Elaborar campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la 
Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024.

lun 14/11/22 vie 25/11/22 100%

59 Ubicar todas las oficinas en el nivel 1 "Acceso por Oficina" para iniciar la 
formulación presupuestaria. Se requiere GIS.

lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

60 Activar el proceso de actualización de precios. Se requiere GIS. lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

61 Estimar el límite presupuestario 2024 por centro de responsabilidad y hacer 
los oficios correspondientes.

lun 7/11/22 vie 18/11/22 100%

62 Enviar a los centros de responsabilidad los oficios con el límite 
presupuestario para el 2024.

lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

63 Remitir a los centros de responsabilidad un correo electrónico con el inicio 
de la formulación presupuestaria.

lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

64 Generar un comunicado a través del Departamento de Prensa sobre el inicio
de la formulación presupuestaria 2024.

lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

65 Publicar la Circular de Formulación Presupuestaria 2024. lun 28/11/22 mié 30/11/22 100%

66 Generación de Gastos Fijos lun 26/9/22 mar 22/11/22 100%
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67 Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, 
porcentaje de incremento, servicios públicos, artículos inactivos en los 
cuadros de consumo).

lun 26/9/22 vie 7/10/22 100%

68 Ejecutar la primera generación de gastos fijos. lun 10/10/22 mar 11/10/22 100%

69 Remitir un comunicado a los Centros de Responsabilidad para que revisen
los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la primera generación.

jue 13/10/22 jue 13/10/22 100%

70 Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la primera 
generación, remitir las consultas y solicitar los ajustes correspondientes.

vie 14/10/22 vie 21/10/22 100%

71 Atender las consultas y ajustes de la primera generación de gastos fijos. vie 14/10/22 vie 28/10/22 100%

72 Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, 
porcentaje de incremento, servicios públicos, artículos inactivos en los 
cuadros de consumo).

lun 31/10/22 vie 4/11/22 100%

73 Ejecutar la segunda generación de gastos fijos presupuesto. lun 7/11/22 mar 15/11/22 100%

74 Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la segunda generación.mié 16/11/22 mar 22/11/22 100%
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Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Centros de Responsabilidad

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Organismo de Investigación Judicial;Ministerio Público;Defensa Pública

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad;Depto. Seguirdad;Depto. Servicios Generales

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

15 ago '22 22 ago '22 29 ago '22 5 sep '22 12 sep '22 19 sep '22 26 sep '22 3 oct '22
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Dirección Ejecutiva

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Seguirdad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

15 ago '22 22 ago '22 29 ago '22 5 sep '22 12 sep '22 19 sep '22 26 sep '22 3 oct '22
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Resumen

Resumen del proyecto
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Hito inactivo
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Progreso manual
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Depto. Proveeduría

Dpto. Financiero Contanble;Depto. Proveeduría

Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dpto. Financiero Contanble

Depto. Servicios Generales;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Depto. Seguirdad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

15 ago '22 22 ago '22 29 ago '22 5 sep '22 12 sep '22 19 sep '22 26 sep '22 3 oct '22
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Resumen

Resumen del proyecto
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Resumen inactivo
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Fecha límite
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Progreso manual
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Depto. Proveeduría

Dirección de Planificación

Consejo Superior

Centros de Responsabilidad;Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

15 ago '22 22 ago '22 29 ago '22 5 sep '22 12 sep '22 19 sep '22 26 sep '22 3 oct '22

Tarea

División

Hito

Resumen
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Progreso manual
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Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

15 ago '22 22 ago '22 29 ago '22 5 sep '22 12 sep '22 19 sep '22 26 sep '22 3 oct '22

Tarea
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Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Centros de Responsabilidad

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Organismo de Investigación Judicial;Ministerio Público;Defensa Pública

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad;Depto. Seguirdad;Depto. Servicios Generales

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 7 nov '22 14 nov '22 21 nov '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Dirección Ejecutiva

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Seguirdad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 7 nov '22 14 nov '22 21 nov '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Depto. Proveeduría

Dpto. Financiero Contanble;Depto. Proveeduría

Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dpto. Financiero Contanble

Depto. Servicios Generales;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Depto. Seguirdad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 7 nov '22 14 nov '22 21 nov '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Depto. Proveeduría

Dirección de Planificación

Consejo Superior

Centros de Responsabilidad;Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Depto. Prensa y Comunicación;Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 7 nov '22 14 nov '22 21 nov '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 14

Proyecto: Cronograma de Activ

Fecha: lun 8/5/23



Dirección de Planificación

Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

3 oct '22 10 oct '22 17 oct '22 24 oct '22 31 oct '22 7 nov '22 14 nov '22 21 nov '22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Cronograma de Activ

Fecha: lun 8/5/23



Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Centros de Responsabilidad

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Organismo de Investigación Judicial;Ministerio Público;Defensa Pública

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad

Dirección Ejecutiva;Centros de Responsabilidad;Depto. Seguirdad;Depto. Servicios Generales

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

21 nov '22 28 nov '22 5 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 2 ene '23 9 ene '23 16 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Dirección Ejecutiva
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

21 nov '22 28 nov '22 5 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 2 ene '23 9 ene '23 16 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Proyecto: Cronograma de Activ

Fecha: lun 8/5/23



Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Depto. Seguirdad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dirección Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

21 nov '22 28 nov '22 5 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 2 ene '23 9 ene '23 16 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Depto. Proveeduría

Dirección de Planificación

Consejo Superior

Centros de Responsabilidad;Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Depto. Prensa y Comunicación;Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

21 nov '22 28 nov '22 5 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 2 ene '23 9 ene '23 16 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble

Dirección de Planificación

Dirección de Planificación

Centros de Responsabilidad;Depto. Proveeduría;Dirección de Planificación;Dpto. Financiero Contanble

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

21 nov '22 28 nov '22 5 dic '22 12 dic '22 19 dic '22 26 dic '22 2 ene '23 9 ene '23 16 ene '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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