Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
0		**0**	**Elaboración y Aprobación del Presupuesto Poder Judicial año 2024**	**448,81 días?**	**mar 16/8/22**	**vie 14/6/24**	**100%**
1		**1**	**Cronograma de Actividades Previas Presupuesto 2024**	**95,81 días?**	**mar 16/8/22**	**vie 13/1/23**	**100%**
2		**1.1**	**Proceso de Proyección Plurianual**	**74,81 días?**	**mar 16/8/22**	**mié 30/11/22**	**100%**
3		1.1.1	Elaborar y publicar la Circular sobre los lineamientos de la Proyección Plurianual.	22,81 días?	mar 16/8/22	vie 16/9/22	100%
4		1.1.2	Proceso de capacitación del personal involucrado en el ejercicio plurianual.	12,81 días?	lun 29/8/22	mié 14/9/22	100%
5		1.1.3	Proyectar recursos para proyectos estratégicos.	6 días	jue 15/9/22	vie 23/9/22	100%
6		1.1.4	Revisar y analizar los resultados de las proyecciones.	4,81 días	lun 26/9/22	vie 30/9/22	100%
7		1.1.5	Presentar proyecciones para conocimiento del Consejo Superior.	4,81 días?	lun 3/10/22	vie 7/10/22	100%
8		1.1.6	Volcado a Pre-formulación (SPP-SPREF/Áreas presupuestarias).	3,81 días?	lun 10/10/22	vie 14/10/22	100%
9		1.1.7	Volcado al SIGA-PJ (SPP-SIGA-PJ/Gasto variable)	2,81 días?	lun 28/11/22	mié 30/11/22	100%
10		**1.2**	**Proceso de Pre-Formulación**	**53,81 días?**	**lun 17/10/22**	**vie 13/1/23**	**100%**
11		1.2.1	Realizar la formulación presupuestaria de recursos del Área de Informática	9,81 días	lun 17/10/22	vie 28/10/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
12		1.2.2	Revisar la preformulación presupuestaria del Área de Informática	4,81 días	lun 31/10/22	vie 4/11/22	100%
13		1.2.3	Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos del Área de Informática	17 días	lun 7/11/22	mié 30/11/22	100%
14		1.2.4	Realizar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos.	9,81 días	lun 17/10/22	vie 28/10/22	100%
15		1.2.5	Revisar la preformulación presupuestaria de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos.	4,81 días	lun 31/10/22	vie 4/11/22	100%
16		1.2.6	Analizar y consolidar la formulación presupuestaria de recursos de las Áreas de Construcciones, Seguridad y Vehículos.	17,81 días	lun 7/11/22	mié 30/11/22	100%
17		1.2.7	Volcado al SIGA-PJ (Recursos de las áreas presupuest	4,81 días?	lun 9/1/23	vie 13/1/23	100%
18		**1.3**	**Proceso Sistema SIGA-PJ**	**60,81 días?**	**lun 5/9/22**	**mié 30/11/22**	**100%**
19		1.3.1	Ingresar el período de formulación presupuestaria 2024.	2,81 días?	lun 5/9/22	mié 7/9/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
20		1.3.2	Incluir el porcentaje de crecimiento provisional.	2,81 días?	lun 5/9/22	mié 7/9/22	100%
21		1.3.3	Solicitar copiar los permisos del 2023 al 2024 y ubicar todas las oficinas en el nivel 6 "Acceso Departamento de Planificación". Se requiere GIS.	4,81 días?	lun 5/9/22	vie 9/9/22	100%
22		1.3.4	Actualizar la información de puestos por oficina.	8,81 días?	lun 5/9/22	vie 16/9/22	100%
23		1.3.5	Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios para todos los artículos activos, excepto para los que sean "precio cero". Se requiere GIS.	8,81 días?	lun 5/9/22	vie 16/9/22	100%
24		1.3.6	Definir y aprobar los escenarios de proyecciones para servicios públicos.	8,81 días?	lun 5/9/22	vie 16/9/22	100%
25		1.3.7	Elaborar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del	13,81 días?	lun 5/9/22	vie 23/9/22	100%
26		1.3.8	Enviar a consulta de los Departamentos, Direcciones y Administraciones de Programas, el documento de	1,81 días?	lun 26/9/22	mar 27/9/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
27	✓		1.3.9	Analizar el documento de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024 y remitir las observaciones.	7,81 días?	mié 28/9/22	vie 7/10/22	100%
28	✓		1.3.1(	Enviar a la Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, Departamento de Proveeduría,	2,81 días?	lun 12/9/22	mié 14/9/22	100%
29	✓		1.3.1:	Actualizar los cuadros de consumo de las oficinas (revisión, artículos inactivos, despachos realizados en el SIM, actualización). Se requiere GIS.	13,81 días?	lun 12/9/22	vie 30/9/22	100%
30	✓		1.3.1:	Revisar los artículos con parámetros por persona y por oficina del Catálogo de Bienes y Servicios y enviar a la Dirección de Planificación la información	4,81 días?	lun 19/9/22	vie 23/9/22	100%
31	✓		1.3.1:	Realizar la estimación del tipo de cambio del dólar para la formulación e incluirlo en el Sistema SIGA-PJ.	4,81 días?	lun 19/9/22	vie 23/9/22	100%
32	✓		1.3.1⁴	Estimar los servicios públicos por oficina para el presupuesto del 2024, tomando en cuenta las	51,81 días?	lun 19/9/22	mié 30/11/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
33		1.3.1	Revisar la información de contratos para la formulación.	46,81 días?	lun 26/9/22	mié 30/11/22	100%
34		1.3.1	Elaborar el Informe del Porcentaje de Crecimiento y el Cronograma de Formulación Presupuestaria 2024.	8,81 días?	lun 3/10/22	vie 14/10/22	100%
35		1.3.1	Cargar la información de servicios públicos en las estructuras de formulación y verificar que se haya cargado correctamente. Se requiere GIS.	4,81 días?	lun 3/10/22	vie 7/10/22	100%
36		1.3.1	Estimar y distribuir los montos del servicio de correo y servicio telegráfico.	4,81 días?	lun 3/10/22	vie 7/10/22	100%
37		1.3.1	Actualizar los permisos para la revisión de la primera generación de gastos fijos.	4,81 días?	lun 3/10/22	vie 7/10/22	100%
38		1.3.2	Actualizar el Instructivo de Formulación Presupuestaria, la Guía para Formular el Presupuesto	3,81 días?	lun 10/10/22	vie 14/10/22	100%
39		1.3.2	Enviar a consulta de los Departamentos, Direcciones y Administraciones de Programas, el Instructivo de	1,81 días?	lun 17/10/22	mar 18/10/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
40	✓		1.3.2	Analizar los documentos: Instructivo de Formulación Presupuestaria, Guía para Formular el Presupuesto y Clasificador por Objeto del Gasto y remitir las observaciones.	7,81 días?	mié 19/10/22	vie 28/10/22	100%
41	✓		1.3.2	Enviar a los centros de responsabilidad la guía para consultar en Flota 2.0 los históricos de consumo de combustible.	4,81 días?	lun 24/10/22	vie 28/10/22	100%
42	✓		1.3.2	Remitir al Consejo Superior las Directrices Técnicas, el Cronograma de Formulación Presupuestaria y el	4,81 días?	lun 24/10/22	vie 28/10/22	100%
43	✓		1.3.2	Aprobar las Directrices Técnicas, el Cronograma de Formulación Presupuestaria y el Informe del Porcentaje de Crecimiento 2024.	13,81 días?	mar 1/11/22	vie 18/11/22	100%
44	✓		1.3.2	Actualizar los usuarios y permisos en el Sistema SIGA-PJ para la formulación 2024.	14,81 días?	lun 7/11/22	vie 25/11/22	100%
45	✓		1.3.2	Elaborar campaña de divulgación de las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del	9,81 días?	lun 14/11/22	vie 25/11/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
46		1.3.2	Ubicar todas las oficinas en el nivel 1 "Acceso por Oficina" para iniciar la formulación presupuestaria. Se requiere GIS.	46,81 días?	lun 26/9/22	mié 30/11/22	100%
47		1.3.2	Activar el proceso de actualización de precios. Se requiere GIS.	2,81 días?	lun 28/11/22	mié 30/11/22	100%
48		1.3.3	Estimar el límite presupuestario 2024 por centro de responsabilidad y hacer los oficios correspondientes.	9,81 días?	lun 7/11/22	vie 18/11/22	100%
49		1.3.3	Enviar a los centros de responsabilidad los oficios con el límite presupuestario para el 2024.	2,81 días?	lun 28/11/22	mié 30/11/22	100%
50		1.3.3	Remitir a los centros de responsabilidad un correo electrónico con el inicio de la formulación	2,81 días?	lun 28/11/22	mié 30/11/22	100%
51		1.3.3	Generar un comunicado a través del Departamento de Prensa sobre el inicio de la formulación presupuestaria 2024.	2,81 días?	lun 28/11/22	mié 30/11/22	100%
52		1.3.3	Publicar la Circular de Formulación Presupuestaria 2024.	40,81 días?	lun 26/9/22	mar 22/11/22	100%
53		1.3.3	Generación de Gastos Fijos	40,81 días?	lun 26/9/22	mar 22/11/22	100%
54		1.3.3	Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, porcentaje de	9,81 días?	lun 26/9/22	vie 7/10/22	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
55		1.3.3	Ejecutar la primera generación de gastos fijos.	1,81 días?	lun 10/10/22	mar 11/10/22	100%
56		1.3.3	Remitir un comunicado a los Centros de Responsabilidad para que revisen los gastos fijos y	0,81 días?	jue 13/10/22	jue 13/10/22	100%
57		1.3.3	Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la primera generación, remitir las consultas y solicitar los ajustes correspondientes.	5,81 días?	vie 14/10/22	vie 21/10/22	100%
58		1.3.4	Atender las consultas y ajustes de la primera generación de gastos fijos.	10,81 días?	vie 14/10/22	vie 28/10/22	100%
59		1.3.4	Realizar la verificación de parámetros de formulación (tipo de cambio, porcentaje de	4,81 días?	lun 31/10/22	vie 4/11/22	100%
60		1.3.4	Ejecutar la segunda generación de gastos fijos presupuesto.	6,81 días?	lun 7/11/22	mar 15/11/22	100%
61		1.3.4	Revisar los gastos fijos y servicios públicos obtenidos de la segunda generación.	4,81 días?	mié 16/11/22	mar 22/11/22	100%
62		**2**	**Cronograma de Actividades 2022-2023 (Aprobado por el Consejo Superior, sesión N°106-2022, artículo LII)**	**373,81 días**	**jue 1/12/22**	**vie 14/6/24**	**100%**
63		**2.1**	**Formulación Presupuestaria**	**78,81 días**	**jue 1/12/22**	**jue 13/4/23**	**100%**

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
64	✓		2.1.1	Realizar la formulación presupuestaria en el Sistema SIGA-PJ.	20,81 días	jue 1/12/22	vie 13/1/23	100%
65	✓		2.1.2	Atender consultas relacionadas con la formulación presupuestaria.	20,81 días	jue 1/12/22	vie 13/1/23	100%
66	✓		2.1.3	Remitir los anteproyectos de presupuestos.	0,81 días	vie 13/1/23	vie 13/1/23	100%
67	✓		2.1.4	Analizar las necesidades de plazas según política aprobada por Corte Plena y los presupuestos	78,81 días	jue 1/12/22	jue 13/4/23	100%
68	✓		**2.2**	**Análisis y Aprobación de Entes Superiores**	**106,81 días**	**lun 9/1/23**	**jue 15/6/23**	**100%**
69	✓		2.2.1	Conocer y aprobar los informes de plazas y presupues	24,81 días	vie 3/3/23	vie 14/4/23	100%
70	✓		2.2.2	Plantear reconsideraciones a los acuerdos relacionados con informes de plazas y presupuestos.	26,81 días	lun 6/3/23	mié 19/4/23	100%
71	✓		2.2.3	Resolver y dar respuesta a las reconsideraciones presentadas a los acuerdos relacionados con informes de plazas y presupuestos.	19,81 días	vie 10/3/23	vie 14/4/23	100%
72	✓		2.2.4	Actualizar la relación de puestos (aplicar reasignaciones y traslados, incluir plazas nuevas y	95,81 días	lun 9/1/23	mié 31/5/23	100%
73	✓		2.2.5	Integrar el anteproyecto de presupuesto para revisión del Consejo Superior.	8,81 días	lun 17/4/23	jue 27/4/23	100%
74	✓		2.2.6	Revisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto.	0,81 días	vie 28/4/23	vie 28/4/23	100%
75	✓		2.2.7	Preparar documento de anteproyecto de presupuesto para entregar a Corte Plena.	7,81 días	mar 2/5/23	jue 11/5/23	100%
76	✓		2.2.8	Entregar el anteproyecto de presupuesto a Corte Plena para su análisis.	0,81 días	vie 19/5/23	vie 19/5/23	100%
77	✓		2.2.9	Analizar y aprobar el anteproyecto de presupuesto.	4,81 días	lun 29/5/23	vie 2/6/23	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
78		2.2.1(	Aplicar los ajustes definitivos indicados por Corte Plena al anteproyecto de presupuesto.	7,81 días	lun 5/6/23	mié 14/6/23	100%
79		2.2.1:	Entregar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial al Ministerio de Hacienda.	0,81 días	jue 15/6/23	jue 15/6/23	100%
80		**2.3**	**Análisis del Ministerio de Hacienda**	**250,81 días**	**vie 16/6/23**	**vie 14/6/24**	**100%**
81		2.3.1	Realizar el análisis y ajustes del anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.	52,81 días	vie 16/6/23	vie 1/9/23	100%
82		2.3.2	Entregar el Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Legislativa.	0,81 días	vie 1/9/23	vie 1/9/23	100%
83		2.3.3	Aplicar en el Sistema SIGA-PJ los ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda.	5,63 días	lun 25/9/23	vie 14/6/24	100%
84		**2.4**	**Análisis y Aprobación de la Asamblea Legislativa**	**70 días**	**mar 5/9/23**	**vie 15/12/23**	**100%**
85		2.4.1	Realizar el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto.	31,81 días	mar 5/9/23	vie 20/10/23	100%
86		2.4.2	Presentar mociones ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.	26,81 días	mar 5/9/23	vie 13/10/23	100%
87		2.4.3	Entregar el Dictamen del Presupuesto.	3,81 días	vie 20/10/23	mié 25/10/23	100%
88		2.4.4	Realizar el análisis y discusión del Presupuesto en Plenario Legislativo.	21,81 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23	100%
89		2.4.5	Aprobar el Presupuesto.	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	100%
90		2.4.6	Aplicar en el Sistema SIGA-PJ los ajustes realizados por la Asamblea Legislativa.	5,81 días	vie 1/12/23	lun 11/12/23	100%
91		2.4.7	Publicar el Presupuesto 2024.	4 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23	100%

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23





Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Nombres de los recursos
14 ago '22
21 ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
Depto. Proveeduría;Dpto. Financiero Contanble
Dirección de Planificación
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Dpto.
Depto. Servicios Generales;Dpto. Financiero Contanble
Dirección de Planificación
Dirección de Planificación
Dirección de Planificación
Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Nombres de los recursos
14 ago '22
21 ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
Centros de Responsabilidad;Depto Proveeduría;Depto. Seguridad;Dirección de Gestión Humana;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones;Direcc Ejecutiva;Dpto. Financiero Contanble
Depto. Proveeduría
Dirección de Planificación
Consejo Superior
Centros de Responsabilidad;Direcc de Planificación
Dirección de Planificación
Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Nombres de los recursos	14 ago '22							21 ago '22							28 ago '22							4 sep '22							11 sep '22							18 sep '22				
	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones																																							
Dirección de Planificación;Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones																																							
Dirección de Planificación																																							
Dirección de Planificación																																							
Dirección de Planificación																																							
Depto. Prensa y Comunicación;Dirección de Planificación																																							
Dirección de Planificación																																							
Dirección de Planificación																																							

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Nombres de los recursos
14 ago '22
21 ago '22
28 ago '22
4 sep '22
11 sep '22
18 sep '22
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
Dirección de Planificación;Dirección Gestión Humana
Presidencia de la Corte
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Unidad de Formulación de
Comisión de Asuntos Hacendarios
Ministerio de Hacienda
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Asamblea Legislativa
Unidad de Formulación de
Unidad de Formulación de
Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Elaboración y Aproba
Fecha: vie 15/12/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			